

Форма по ОКУД
 Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик) - ООО УО "Балтийская" 662978, Красноярский край,

г.Железногорск, пр. Ленинградский, д.20, кв.106

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «ЦЕНТРОХОЛОД», 662977, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Южная, 39Ю

Стройка - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 59

Объект - текущий ремонт отстойки МКД по пр. Ленинградский, 59

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

9/22
 30.05.2022

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.09.2022	30.05.2022	15.09.2022

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 88686,00 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.												
1	ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1-2, 2-3 подвезды)		100 м3	0,0066						4 978,77	36,14	327
Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расх.; 04.09.2019 № ЗГМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/пр прил.2 табл.3 п.10.3 Итого по расценке ФОТ Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102												
			%	102		102			12,24		334	
									12,48			

1	ФЕРр68-12-4 отбойных (1-2, 2-3 подъезды) Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков	100 м3	0,0066	6,61	177
2	ФЕР46-04-001. Разборка: бетонных фундаментов (отмостка), (5-6 подъезды) 02 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/пр прил.2 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;	М3	0,44	55,23	
	Итого по расценке			220,58	106,76	948
	ФОТ				35,46	863
	Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 812/пр от конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в	%	91	91	32,27	863
	Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 774/пр от железобетонных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в	%	52	52	18,44	493
	Всего по позиции				157,47	
3	ФЕР27-04-001. Устройство оснований из песчано-гравийной смеси (5-6 подъезды) 02 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/пр прил.2 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;	100 м3	0,0199		
	Итого по расценке			3490,33	76,37	174
	ФОТ				6,51	256
	Приказ № НР Автомобильные Дороги 812/пр от	%	147	147	9,57	256
	21.12.2020					
	Приказ № СП Автомобильные Дороги 774/пр от	%	95	0,85	80,75	141
	Всего по позиции				91,20	
4	ФССЦ- 02.2.04.03-	Смесь песчано-гравийная природная	М3	2,43	60,00	145,80
5	ФЕР06-01-001. Устройство бетонной отмостки (с устройством опалубки), (5-6 подъезды) 20 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 519/пр прил.2 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.;	100 м3	0,0044		
	Итого по расценке			6909,80	32,34	354
	ФОТ				13,25	361
	Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от строительстве	%	102	102	13,52	361
	21.12.2020					
	Прил. п.6					
	Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от строительстве	%	58	0,85	49,3	175
	Всего по позиции				52,39	
6	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В15 (М200)	М3	0,45	592,76	266,74

1	ФЕРб68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1-2, 2-3 подвезды)	100 м3	0,0066				
7	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,77				
		Приказ от Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1						
		519/лр прил.2						
		табл.3 п.10.3						
		Итого по расценке			322,50	263,04	113,99	3 048
		ФОТ				128,81		3 444
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			
		812/лр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.21.1						
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45	74,61	1 995
		774/лр от						
		Всего по позиции			5,5	491,01	2 700,56	466,46
8	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т					
9	ФЕР27-07-001-02	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; 04.09.2019 № ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м2	0,77				
		519/лр прил.2						
		табл.3 п.10.3						
		Итого по расценке			29,95	140,67	101,22	2 707
		ФОТ				114,38		3 059
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113			
		812/лр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.21.1						
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45	66,25	1 772
		774/лр от						
		Всего по позиции			5,59	491,01	2 744,75	321,30
10	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т					
11	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,37	42,98	236,31	101,86	2 724
		1 ОТ			42,98	101,86	26,74	2 724
		Итого по расценке						
		ФОТ				101,86		2 724
		Приказ № НР Погрузочно-разгрузочные работы	%	90	90	91,67		2 452
		812/лр от						
		21.12.2020						
		Прил. п.10б						
		Приказ № СП Погрузочно-разгрузочные работы	%	42	42	42,78		1 144
		774/лр от						
		11.12.2020						
		Прил. п.10б						


1	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (1-2, 2-3 подвезды)	100 м3	0,0066					
		Всего по позиции					236,31		
		Итого по разделу 1					7 238,21		
Раздел 2. Перевозка									
12	ФССЦпг-03-21-01-025	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км	1 т груза	2,37	17,32		41,05		
		Итого по разделу 2 Перевозка					41,05		
Итого по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)					6 656,08		57 239
		Строительные работы					7 279,26		73 905
		в том числе:					7 238,21		73 404
		оплата труда					375,52		10 042
	1 кв 2022	эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					269,13	9,79	2 635
	1 кв 2022	материалы					9,01		240
		накладные расходы					5 970,38	7,38	44 061
		сметная прибыль					402,70		10 769
	1 кв 2022	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					220,48		5 897
		Итого ФОТ (справочно)					41,05	12,2	501
		Итого накладные расходы (справочно)					384,53		10 282
		Итого сметная прибыль (справочно)					402,70		10 769
		коэффициент удорожания 1,2*73905					220,48		5 897
		ВСЕГО по акту					8 735,11		88 686,00

Сдал:

Подрядчик (субподрядчик):
Директор ООО «ЦЕНТРОЛОГ»

Принял:

Заказчик (генподрядчик):
Директор ООО УО "Балтийская"



[Signature]

Агапитов Е.А.



[Signature]

Шрейбер В.Т.